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本项目自2012年10月立项以来，积极展开研究工作。2012年11月17日召开项目启动会，制订项目实施计划和步骤。同年12月19日，首席专家李治安教授召集部分国内相关领域的专家学者和课题组主要成员参加的研讨会，商议金石碑刻整理考校的体例以及项目进程、分卷计划等内容。课题组在听取各位专家建议的基础上，具体拟出了项目的施行步骤、体例以及样稿。在此基础上，2013年6月经全国哲学社会科学规划办公室批准，课题组调整了子课题的数量及负责人，改为基本以一省单独承担一个子课题。子课题数量由5个增加到8个，并根据工作需要增补河南省博物院院长张文军研究员、甘肃省博物馆馆长俄军研究员、宁夏博物馆馆长李进增研究员、山西省考古研究所党委书记张庆捷研究员、山东省博物馆常务副馆长郭思克研究员等文博考古机构的领导或专家充当相关省区子课题的负责人。本项目已从整体上完成资料工作量的摸底工作，初步估计需要搜集整理的金石碑刻总数近3000件，工程浩大。正如立项评议时专家组所言，该项目“具有很高的学术价值和社会意义”，应“加强田野调查，加大对北方各地新出土、新发现金石碑刻资料的抢救力度，尽最大可能搜罗完备”。

鉴于工作实际展开后经费缺口较大，课题组采取了整体设计、量入为出、分批推进、由易到难、确保重点的工作思路。我们根据已下拨经费和实际开支，估算了所能支持的额度，决定选取资料丰富和整理研究基础较好的京津地区、陕西省、山西省、河南省四省区，作为第一期工程，集中使用已下拨的72万元经费，予以重点支持和推进。拟先行完成并计划在2016年底交付中华书局出版上述四省区的碑刻遗存资料8卷，600余件，合计400万字。其他山东、河北、内蒙古和甘肃宁夏等省区子课题及陕、晋、豫、京金石碑刻续刊约14卷，2000余件，合计800万字的整理研究工作，只能放在滚动投入经费下拨后的第二期工程继续实施推进。

遵循上述安排，第一期京津地区、陕西省、山西省、河南省四省区子课题的进展情况顺利，在一年半的时间内取得了一批出色的阶段性成果。

表：碑刻图版拓片及录文整理进度统计

	         类目

省区

	预计碑刻数量
	已复制拓片图版及高清晰度照片
	已录文
	已拍外景照片
	已完成工作量比例

	陕西省子课题
	507
	261
	
	
	38%

	山西省子课题
	180
	100
	60
	
	56%

	河南省子课题
	230
	150
	150
	
	55%

	京津子课题
	296
	115
	
	100
	40%

	其他省区（第二期）
	1600
	163
	106
	
	6%


本课题的特点是重在对散布各地的元代金石碑刻遗存的搜集和规范性整理，其次才是利用已搜集资料进一步开展研究。目前课题组阶段性成果主要有：

1、82种碑刻资料整理文稿

2、《北京辽金元拓片集》

3、国图碑刻拓片扫描件280种

4、《元代唐兀人李爱鲁墓志考释》等10篇论文。一年半来，课题组成员公开发表了一批金石碑刻的研究成果。代表性论文有：《西安碑林藏<刘处士墓碣>刊刻时代考》、《<元史·曹元用传>勘误一则》、《许昌<天宝宫圣旨碑》碑阴题名校勘》、《元代巨鹿庙学碑考释》、《元代唐兀人李爱鲁墓志考释》、《元代大名路达鲁花赤昔里钤部墓志考释》等。课题组注意吸收本科生、硕士生、博士生参与课题研究，鼓励他们利用元代金石碑刻资料完成学位论文，在此方面，山西省子课题较为突出。目前已完成并正在进行的硕士论文共4篇，分别是：2014届山西大学历史文化学院硕士学位论文王芳《窦大夫祠碑刻文物考察与古祠保护研究》、张志浩《从元代寺观碑刻谈蒙元政府宗教政策的得失》、张妙玮《玄中寺元代碑刻考》及2015届硕士学位论文祝庆《元代买地券研究》（尚未答辩）。南开大学本科生陈希同学完成了以“山西大同地区元代金石碑刻资料的整理与研究”为题的本科生创新科研“百项工程”项目，获得二等奖。

尤其令人欣喜的是，课题组成员特别注重新出土、新发现碑刻资料的跟踪研究。如2014年4月河北子课题负责人孟繁清教授率默书民、葛仁考、朱建路等赴邯郸出席大名新出元代夏汉文合璧墓志铭研讨会，南开大学在职博士生朱建路还提交了《元代大名路达鲁花赤昔里钤部墓志考释》的最新研究论文，受到与会专家的好评。
由于本课题最终成果多达20卷以上，1200万字左右，图文并茂，拓片照片录文考校皆备，图版篇幅和纸张质量要求甚高，出版成本昂贵，成果宣传推介工作的重心，又在于联系和落实出版单位，以确保2016年始分批交付出版。因此，我们在2012年12月19日召开课题研讨会时，特别邀请中华书局历史编辑室主任李静女士出席，及时向中华书局介绍课题意义、成果规模、价值、整理研究计划及队伍状况等。经双方多次谈判交涉，业已决定最终成果由中华书局负责分批出版。计划采用精装大八开版式和进口优质纸张，出版资助费用由课题组和出版社共同分担，扫描复制国家图书馆元代拓片之际亦采取国图、南开、中华三方法人一并签约的方式，一次性解决日后出版时的版本权等问题。

本课题立项伊始就面临两大困难：

第一，规模颇大，工作任务繁重。北方15个省区幅员辽阔，散处各地需要搜集整理的元代金石碑刻近3000件。目前，晋、冀、鲁、豫、陕等8个子课题，50余名成员群体协同“作战”，需要展开颇多的田野调查，需要和各省区的文物考古部门的频繁沟通和密切协作，也容易受到考古发掘资料及时刊布与否等制约，很难在短时间内“毕其功于一役”，预计本课题需耗时10年左右。故投标书中事先就有分两期滚动推进的相应设想。
第二，开支巨大，入不敷出。因拓片制作费用高昂，通常一件碑刻拓片制作费单价约是600元——1000元。单是近3000件碑刻拓片图版制作费总额就多达180万元以上。若加上版权费、交通费、劳务费、出版资助等其他开支本课题预计需要400万元以上的经费投入。针对经费缺口甚大的具体情况，课题组已采取三项措施应对：（1）选取资料丰富和整理研究基础较好的京津、陕西省、山西省、河南省四省区，作为第一期工程重点推进，集中使用已下拨的72万元经费，完成第一期8卷本的整理出版任务；（2）为节约开支和保证质量，课题组从国家图书馆馆藏石刻资料中扫描复制了上述四子课题所需拓片资料280种385张，仅此一项已经花去经费166451.45元，平均每件（张）耗费约430元，而各地散落及新出土和发现的碑刻的复制（照相、拓片、扫描及调查、交通等）费用将大约相当于上述费用的两倍以上；（3）尽可能调动和发挥子课题单位（如河南省博物院、北京辽金城垣博物馆等）的积极性，对河南和京津二子课题，实行包干转款和地方单位立项配套相结合的方式（即地方单位自行承担一部分调查费用等），解决经费方面的“燃眉之急”。即使如此，第一期工程推进刚刚过半，三分之二的经费已经告罄。所剩18万元，8卷汇录成果出版资助将占去大半。课题组目前经费开支捉襟见肘，难以为继，严重影响本项目的全面展开和最终完成。为此,已经向全国哲学社会科学规划办公室申请滚动经费支持。
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